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Bevindingen

o Onvoldoende inzicht vooraf

o Aanpassingen niet in samenhang bekeken

o Details vaak niet goed genoeg uitgewerkt

o Gevolgen van wijzigingen niet goed doordacht



Conclusie 

o Kwaliteit in uitvoering is de eerste winst

o Moderne toepassingen kunnen leiden tot onverwachte problemen

o We kunnen nog veel leren van vorige generaties






